2018-2019年度广东省红十字会

博爱家园项目报告（一）
一、项目背景：“博爱家园”是汶川地震以后中国红十字会在城乡社区开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标，以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目。通过在农村或社区建设防灾减灾基础设施，设立博爱生计发展专项资金，普及防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，增强社区自我发展的综合实力，推动社区共治，实现惠民利民的目的。

二、资金来源：广东省红十字会历年社会捐赠结存资金2018-

2019年使用计划。

三、执行标准：《广东省红十字会博爱家园项目管理实施办法》。
四、执行情况：

广东省红十字会于2018年8月启动2018年度博爱家园项目的申报，10月组织召开项目专家评审会，11月组织召开项目培训班，2019年3月拨付项目资金，9月对项目执行情况进行了督导。

（一）项目点

	序号
	年度
	项目地
	项目名称
	援建金额

（万元）

	1
	2018
	韶关
	始兴县深渡水瑶族乡深渡水村
	30

	2
	2018
	河源
	东源县义合镇下屯村
	30

	3
	2018
	河源
	龙川县通衢镇玳瑁村
	30

	4
	2018
	梅州
	大埔县高陂镇三岗村
	30

	5
	2018
	江门
	台山市斗山镇横江村
	30

	6
	2018
	阳江
	阳东区合山镇东刘村
	30

	7
	2018
	茂名
	高州市潭头镇石溪六里村
	30

	8
	2018
	茂名
	信宜市东镇街道北逻社区
	30

	9
	2018
	清远
	连南县涡水镇大竹湾村
	30

	10
	2018
	清远
	阳山县阳城镇高村
	30


资金执行情况

省红十字会已拨付项目资金至项目所在地红十字会，由项目所在地红十字会执行具体拨付。
1.始兴县深渡水瑶族乡深渡水村

硬件建设：建设村民活动中心、培训室和备灾仓库，配置应急救灾器材和村红十字会办公设备，已启动建设。

软件建设：已开展应急救护培训1期，设立红十字宣传栏2处。

组织发展：已成立深渡水村红十字会和4支红十字志愿服务队。
生计发展：已建设光伏发电项目。
2.东源县义合镇下屯村

受2019年河源“6.10水灾”和省审计厅驻村工作队人员更换等因素影响，硬件建设、生计发展尚未执行。
软件建设：已开展志愿服务活动3期，服务村民80多人次。

组织发展：已成立下屯村红十字会及红十字志愿服务队。

3.龙川县通衢镇玳瑁村

硬件建设：为防灾避险广场建设建设护坡墙和老人活动中心，已启动建设。

软件建设：已开展应急救护培训1期。

组织发展：已成立玳瑁村红十字会和3支红十字志愿服务队。
生计发展：已成立白菊种植合作社。

4.大埔县高陂镇三岗村：

硬件建设：已设计并预备建设应急避险场所。

软件建设：已建设博爱家园宣传长廊。

组织发展：已成立三岗村红十字会和红十字志愿者队伍。

生计发展：已建设了光伏发电项目。

5.台山市斗山镇横江村：
硬件建设：建设红十字博爱馆，内设微型生命安全体验馆、备灾仓库等，目前工程处于室内装修阶段。
软件建设：已开展应急救护培训1期，节日慰问活动1次。

组织发展：已成立横江村红十字会和4支红十字志愿服务队。

生计发展：在旅游景区购置爱心屋出租售卖本地农产品和纪念品，购置一百米防晒帐篷和相应餐具厨具用于出租，目前项目实施中。

6.阳东区合山镇东刘村： 

硬件建设：已建设应急避难场所。

软件建设：已开展红十字、防灾减灾、健康卫生知识宣传3期，设立红十字宣传栏3处。

组织发展：已成立志愿者队伍1支。

生计发展：原计划开展绿萝种植，尚未执行。

7.高州市潭头镇石溪六里村： 

硬件建设：建设文化中心及逃生避难广场、博爱卫生站、老人活动中心，已启动建设。

软件建设：已开展防灾减灾、逃生避难，卫生健康知识宣传。

组织发展：已成立六里村红十字会和红十字志愿服务队。

生计发展：建设光伏发电项目，目前项目实施中。
8.信宜市东镇街道北逻社区
硬件建设：已完成博爱文化宣传亭、备灾仓库和大仁山景区救护站的选址。 

软件建设：已设立红十字宣传栏一处，。

组织发展：已成立北逻社区红十字会。

生计发展：投资大仁山风景区建设，目前工程尚未竣工。

9.连南县涡水镇大竹湾村
硬件建设：已建设一条全长400米的饮水管道，解决了54户210人的生活用水及50亩农田灌溉用水问题。

软件建设：建设红十字宣传栏3处，目前宣传栏主体框架完成。

组织发展：已成立大竹湾村红十字会和红十字志愿服务队。

生计发展：已入股连南县涡水横径联营电站。

10.阳山县阳城镇高村村
硬件建设：建设红十字培训室、老年人体检中心、备灾物资仓库，已启动建设。

软件建设：通过广播开展红十字知识等宣传，已建设红十字宣传栏4处。

组织发展：已成立高村村红十字会和红十字志愿服务队。

生计发展：建设光伏发电项目，目前项目实施中。
五、执行成效和问题
（一）大部分项目点均能结合实际、因地制宜，按照原定的项目计划书有序开展建设，项目执行进度正常。始兴、龙川、台山、高州、信宜等5个县（市）红十字会均是再次开展博爱家园项目建设。通过系统性的培训和持续性的开展项目，进一步锻炼了市、县级红十字会对项目的执行和管理能力，博爱家园项目的运作也进一步得到了规范。
（二）大部分项目点市级红十字会均已将首笔80%的项目经费下拨至县级红十字会。因本次为项目中期督导，大部分项目点尚处于实施阶段，只能提供部分完成的支出凭证甚至尚无支出凭证。通过查看已有的支出凭证，显示大部分县级红十字会均能在审核项目点拨款申请通过后，再将经费拨付至项目点，并要求项目点对项目资金进行具体分割，有效的发挥了指导和监督的作用。

（三）大部分项目点均存在软件建设与组织发展重视度不高、生计项目种类单一、风险防控措施不足、执行人员能力较弱等方面的问题。

六、下一步工作
（一）督促实施进度较慢的项目点加快项目推进。

（二）要求各项目点重视生计项目风险防控，提高项目生计金使用效果。制订生计金管理制度。

（三）要求各项目点结合实际，积极探索结合博爱家园开展防灾减灾、健康促进、志愿服务等活动，充分调动基层红十字组织及志愿者的积极性，实现项目可持续发展。
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